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ABSTRACT 
Waste material has an effect on profit on the road improvement project so that it 
encourages risk analysis where risk identification was previously carried out. Risk analysis 
is carried out by conducting a risk assessment. Risk assessment is carried out by assessing 
the risk on the first worksheet, the second worksheet, the third worksheet which is the 
worksheet of both parties. The first worksheet, the contractor, the second worksheet, the 
owner and the worksheets of both parties are a combination of the contractor and the owner. 
The study was conducted on 107 packages to increase the road from the total construction 
contracts in 3 budget years, 2014 to 2016 in East Kalimantan and North Kalimantan. The 
first worksheet does not have the risk of causing all waste material. The worksheets of both 
parties state that all waste materials have a variety of risk causes and in a considerable 
number of causes that can be seen in the Combined Risk Rating. The largest and most 
common Combined Risk Rating is found in selected embankment material waste with 10 risk 
causes, the second is the aggregate waste material B with 4 risk causes, and the least in 
Cement with 3 risk causes. The most risk that is owned by all waste materials is: emphasis 
on time and emphasis on costs. 
Keyword: risk assesment, waste material, risk analysis, combined risk rating, road 
improvement project 
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ABSTRAK 
Material waste berpengaruh terhadap profit pada proyek peningkatan jalan sehingga 
mendorong melakukan analisa risiko dimana sebelumnya dilakukan identifikasi risiko. 
Analisa risiko dilakukan dengan melakukan risk assessment (penilaian risiko). Penilaian 
risiko dilakukan dengan menilai risiko pada lembar kerja pertama, lembar kerja kedua, 
lembar kerja ketiga yang merupakan lembar kerja kedua belah pihak. Lembar kerja pertama 
yakni kontraktor, lembar kerja kedua yakni owner dan lembar kerja kedua belah pihak 
adalah gabungan dari pihak kontraktor dan pihak owner Penelitian dilakukan pada 107 
paket peningkatan jalan dari total kontrak konstruksi dalam 3 tahun anggaran yakni tahun 
2014 hingga tahun 2016 pada provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Lembar 
kerja pertama tidak memiliki risiko penyebab pada semua material waste. Lembar kerja 
kedua pihak menyatakan bahwa semua material waste memiliki risiko penyebab yang 
bervariasi dan dalam jumlah penyebab yang cukup banyak yang dapat dilihat pada 
Combined Risk Rating.Combined Risk Rating yang terbesar dan terbanyak terdapat pada 
waste material timbunan pilihan dengan 10 risiko penyebab, terbanyak kedua pada waste 
material agregat B dengan 4 risiko penyebab, dan paling sedikit pada Semen dengan 3 risiko 
penyebab. Risiko penyebab terbanyak yang dimiliki oleh semua material waste adalah 
penekanan waktu dan penekanan biaya 
Kata kunci: penilaian risiko, material waste, analisa risiko, combined risk, proyek 
peningkatan jalan 
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1 PENDAHULUAN 
Waste material berpengaruh terhadap 
profit  pada proyek konstruksi jalan baik 
pada proyek pembangunan maupun pada 
proyek peningkatan jalan (Waty, et al., 
2018). Waste material yang mempengaruhi 
profit pada proyek peningkatan jalan adalah 
semen, agregat b dan timbunan tanah. 
Manajemen risiko dilakukan untuk 
mengurangi kerugian akibat waste material 
yang terjadi (Waty, et al., 2018). 
Salah satu cara dari manajemen risiko 
adalah melakukan analisa risiko. Analisis 
risiko adalah proses penilaian dari pihak 
tertentu bagi pengguna dan penyedia jasa 
dan proses dari dua belah pihak dari 
penilaian masing-masing identifikasi risiko 
dan menentukan atribut mana yang spesifik 
dan berkarakteristik (Hanna, Thomas, & 
Swanson, 2013). Risk assesment 
menyediakan untuk input beberapa 
pengukuran analisis resiko, termasuk 
kemungkinan dari realisasi risiko (LORR), 
dampak relatif (RI), rating risiko, dan input 
rekomendasi dan notifikasi dari angka 
risiko 1 sampai 5. Sesi dua dari lembar kerja 
dua pihak yang secara otomatis 
mengkalkulasi pengukuran risiko yang lain 
pengurangan (pemisahan) rating risiko dan 
kombinasi masing-masing risiko. 
Identifikasi risiko sudah dilakukan 
dengan mencari sumber dan penyebab 
material waste, dimana pada tahap awal 
dilakukan dengan metode Delphi (Waty & 
Sulistio, 2019) dan tahap terakhir dilakukan 
dengan realibilitas dan validitas (Waty & 
Sulistio, 2019), sehingga menghasilkan 
identifikasi risiko yang dapat dipakai dalam 
melakukan analisa risiko pada penelitian 
sekarang ini. 
Tujuan yang ingin didapat dalam 
penelitian ini adalah untuk menemukan risk 
rating yang paling extrim. Risk rating 
didapat dengan perkalian dari LORR 
(frekuensi) dan RI (dampak). Risk Rating 
dapat dibaca pada lembar kerja pertama dan 
lembar kerja kedua dan lembar kerja kedua 
pihak. Pada lembar kerja pertama dan 
kedua dengan nilai risk rating lebih dari 10 
dan lembar kerja kedua pihak pada 
combined risk rating yang melebihi nilai 
25. 
2 KAJIAN PUSTAKA 
Analisis risiko meliputi penilaian 
risiko yang meliputi frekuensi (LORR), risk 
impact (dampak), rating risiko, risk rating 
disagreement dan combined risk rating. 
Dilaksanakan dengan menggunakan lembar 
kerja pertama, lembar kerja kedua dan 
lembar kerja ke dua belah pihak dengan 
berdasarkan proyek pembangunan jalan dan 
proyek peningkatan jalan. Analisis risiko 
dihasilkan dengan menggunakan tingginya 
risk rating tinggi (di atas 10) untuk lembar 
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kerja pertama dan lembar kerja ke dua dan 
tinggi combined risk rating (di atas 25) 
untuk lembar kerja dua belah pihak yang 
menghasilkan respon. Dalam hal 
melakukan analisis risiko yang dilakukan 
dengan risk assesment di dalam beberapa 
tahap yakni (Hanna, Thomas, & Swanson, 
2013): 
2.1 LORR  
LORR adalah risiko yang mungkin 
terjadi dalam pelaksanaan proyek 
(frekuensi). 
Kemungkinan dari realisasi risiko 
ditandai dengan nilai dari 0 (nol) sampai 
dengan 5 (lima). 
0 = tidak dapat diaplikasikan ke 
proyek (0% kesempatan) 
1 = kesempatan sangat rendah 
(<10% 1 kesempatan). 
2 = kesempatan rendah (10%-35% 
kesempatan). 
3 = kesempatan menengah (35%-
65% kesempatan). 
4 = kesempatan tinggi (65%-90% 
kesempatan). 
5 = kesempatan sangat tinggi 
(>90% kesempatan). 
2.2 RI (Risk Impact) 
RI adalah dampak dari waktu atau 
biaya yang dapat di artikan jika risiko 
diwujudkan. Seperti LORR, RI adalah 
risiko yang ditandai dengan menggunakan 
nilai numerik dari RI dari nilai nol sampai 
lima. Range persentase sebagai berikut: 
0 = tidak dapat diaplikasikan 
kepada proyek (0% dampak). 
1 = diabaikan dan prosedural 
rutinitas yang cukup untuk 
melaksanakan beserta dengan 
akibatnya (<5% dampak). 
2 = minor dan akan mengancam 
suatu fungsi elemen (5%-10% 
dampak). 
3 = moderato dan akan 
mengharuskan mengambil 
keputusan signifikan untuk 
seluruh fungsi (10%- 20% 
dampak). 
4 = signifikan dan mengancam 
tujuan dan sasaran (20%-50% 
dampak). 
5 = extrim dan akan menghentikan 
(> 50%) 
2.3 Risk Rating 
Risk rating adalah hasil perkalian dari 
LORR dan RI responden yang menjawab 
dari pihak lain selain kontraktor misalnya 
pemerintah yakni owner maka dilakukan 
risk rating disagreement. 
1. Risk rating disagreement  
Risk rating disagreement adalah 
perbedaan absolut risk rating yang 
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dihasilkan dari risk rating kontraktor 
dan risk rating owner. Risk rating 
disagreement bertujuan untuk 
mengetahui risk rating yang mana 
yang lebih besar. Bila memiliki risk 
rating disagreement yang tinggi 
maka dilakukan pembahasan lebih 
lanjut.  
2. Combined risk rating 
Combinasi rating risiko adalah 
perkalian dari risk rating pihak 
pertama dan pihak kedua yakni pihak 
kontraktor dan pihak owner. 
3 METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan pada 107 paket 
peningkatan jalan dengan nilai kontrak 
(diluar PPN dan PPh) senilai 
Rp.378,509,160,400.00 bahan material 
bernilai sekitar Rp.134,886,900,797.09 dari 
total kontrak konstruksi.  
Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner dalam menjawab 
frekuensi dan dampak. Tetapi untuk 
penelitian harga paket dan nilai bahan 
material berasal dari data riil proyek 
peningkatan jalan di provinsi Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Utara selama tahun 
2014 hingga tahun 2016. 
Kuesioner dilakukan pada penyedia 
jasa dan pengguna jasa. Lembar kerja 
(worksheet) berisi tiga lembar kerja yakni: 
1. Lembar kerja pihak pertama 
Lembar kerja pihak pertama diisi 
oleh kontraktor selaku penyedia jasa, 
dimana penyedia jasa mengisi lembar 
kerja yang berisi frekuensi (LORR), 
dampak (RI), dari material waste 
yang terjadi pada 107 proyek 
peningkatan jalan. Perhitungan 
dampak dan frekuensi dengan 
menggunakan skala 0-5. Risk rating 
adalah perkalian dari dari LORR dan 
dampak. 
2. Lembar kerja pihak kedua  
Lembar kerja pihak kedua diisi 
oleh pengguna jasa, dimana pengguna 
jasa mengisi lembar kerja yang berisi 
frekuensi (LORR), dampak (RI) dari 
material waste yang terjadi pada 107 
proyek peningkatan jalan. 
Perhitungan dampak dan frekuensi 
dengan menggunakan skala 0-5. Risk 
rating adalah perkalian dari dari 
LORR dan dampak. 
3. Lembar kerja dua belah pihak 
Lembar kerja yang diisi oleh 
kedua belah pihak baik pihak pertama 
maupun pihak kedua yang berisi 
kombinasi risk rating dan alokasi 
risiko pihak pertama dan pihak kedua 
yang berisi risk rating disagreement 
dan combined risk rating of risk dari 
material waste yang terjadi pada 107 
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proyek peningkatan jalan. Combinasi 
rating risiko adalah perkalian dari risk 
rating pihak pertama dan pihak kedua 
yakni pihak kontraktor dan pihak 
owner. Risk rating disagreement 
adalah perbedaan absolut risk rating 
yang dihasilkan dari risk rating 
kontraktor dan risk rating owner. 
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembahasan dimulai dengan 
membahas lembar pertama baru disusul 
dengan lembar kerja kedua dan terakhir 
dengan lembar kerja kedua pihak pada 107 
proyek peningkatan jalan. Perlu mendapat 
perhatian lembar pada kolom ke enam pada 
lembar kerja pertama dan yang kedua, pada 
bagian risk rating yang melebihi nilai 10. 
Yang mendapat nilai lebih dari 10 diberi 
warna kuning yang perlu diberi prioritas 
karena merupakan nilai yang ekstrim yang 
perlu mendapat perhatian dari pihak terkait 
yakni pihak owner dan pihak kontraktor.  
Penilaian mendekati nilai sepuluh 
berarti nilai sembilan atau nilai delapan 
juga perlu mendapat perhatian meskipun 
tidak se ekstrim seperti pada penilaian 
risiko yang lebih dari nilai sepuluh. Oleh 
karena itu diberi warna biru sehingga 
menjadi perlu mendapat perhatian dari 
berbagai pihak baik pihak pertama ataupun 
pihak kedua. 
Lembar kerja kedua pihak yang perlu 
diperhatikan pada kolom enam (combined 
risk rating) yang memiliki nilai lebih dari 
25 yang perlu diberi perhatian sehingga 
diberi warna kuning yang merupakan 
prioritas yang perlu mendapat perhatian 
khusus dari berbagai pihak. Penilaian 
mendekati nilai 25 yang melebihi nilai 21 
juga perlu mendapat perhatian meskipun 
tidak seekstrim seperti pada penilaian risiko 
yang lebih dari nilai 25. Perlu mendapat 
perhatian dari berbagai pihak baik pihak 
pertama ataupun pihak kedua. 
4.1 Lembar Kerja Pihak Pertama 
Lembar kerja pihak pertama diisi oleh 
kontraktor selaku penyedia jasa,yang 
menghasilkan risk assessment sebagai 
berikut seperti yang tertera pada Tabel 1 
hingga Tabel 3. Risiko penyebab material 
waste agregat B pada Tabel 1 menunjukkan 
tidak ada yang melebihi 10, sehingga tidak 
perlu penanganan khusus, yang perlu 
ditangani oleh proyek manager. Namun ada 
penyebab yang perlu mendapat perhatian 
karena mendekati nilai risk rating yakni 
penyimpangan pengendalian biaya materi  
Risiko material waste semen pada 
Tabel 2 tidak menghasilkan rating risiko 
yang tinggi tetapi menghasilkan rating 
risiko yang rendah.  
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Tabel 1. Risk Assesment Worksheet Pihak Pertama Waste Material Aggregat B Proyek 
Peningkatan Jalan 
 
Tabel 2. Risk Assesment Worksheet Pihak Pertama Waste Material Semen Proyek 
Peningkatan Jalan 
  
1 2 3 4 5 6 7 8
Daftar Risiko Waste Material Agregat B
Terjadi 
Risiko
Waste 
Material 
Risiko
LORR 
(0-5)
Relative 
Impact 
(0-5)
Risk 
Rating 
(0-25)
1-5 
Risk
Comment
x2= Ketidak lengkapan dokumen kontrak ya ya 1.00 1.60 1.60
x7= Informasi gambar yang kurang ya ya 1.23 1.21 1.49
x10= Kesalahan pemesanan, kelebihan,kekurangan,dan sebagainya ya ya 2.00 2.13 4.26
x16= Material yang terkirim dalam keadaan kurang ya ya 2.00 2.22 4.44
x22= Jumlah material yang dibutuhkan tidak diketahui karena 
perencanaan yang tidak sempurna
ya ya 1.23 1.66 2.04
x23= Pengukuran dimensi yang tidak akurat sehingga terjadi 
kelebihan volume
ya ya 2.00 2.36 4.72
x24= kesalahan karena kelalaian ya ya 1.27 1.41 1.79
x25= Menggunakan material yang salah hingga perlu diganti ya ya 1.23 1.25 1.54
x33=  Sisa material hingga perlu diganti ya ya 1.73 1.59 2.75
x35= Buruknya pengontrolan material di proyek dan perencanaan 
manajemen terhadap  material waste
ya ya 2.00 1.44 2.88
x45= Penekanan waktu ya ya 2.70 2.13 5.75
x46= Penekanan biaya ya ya 3.19 2.60 8.29
1 2 3 4 5 6 7 8
Daftar Risiko Waste Material Semen
Terjadi 
Risiko
Material  
Waste 
Risiko
LORR 
(0-5)
Relative 
Impact 
(0-5)
Risk 
Rating 
(0-25)
1-5 
Risk
Comment
x1 = Kesalahan dalam dokumen kontrak Ya Ya 1.30 1.48 1.92 -
x2 = Ketidak lengkapan dokumen kontrak Ya Ya 1.19 1.14 1.36 -
x3 = Memilih spesifikasi produk Ya Ya 1.43 1.62 2.32 -
x7 = Informasi gambar yang kurang Ya Ya 1.49 1.89 2.82 -
x8 = Kurang berkoordinasi dengan kontraktor dan kurang 
berpengetahuan tentang konstruksi
Ya Ya 1.48 1.74 2.58 -
x9 = Kurang lengkapnya informasi masalah tipe dan ukuran material 
pada dokumen
Ya Ya 1.24 1.46 1.81 -
x10 = Kesalahan pemesanan,kelebihan,kekurangan, dam sebagainya Ya Ya 1.48 1.67 2.47 -
x13 = Kekurangan dari kemungkinan dalam jumlah kecil Ya Ya 1.84 2.17 3.99 -
x14 = Pemesanan material yang tidak memenuhi kebutuhan proyek Ya Ya 1.36 1.75 2.38 -
x15 = Menunggu material Ya Ya 1.37 1.59 2.18 -
x16 = Kerusakan akibat transportasi Ya Ya 1.24 1.92 2.38 -
x17 = Penyimpanan yang keliru menyebabkan kerusakan Ya Ya 1.43 1.74 2.49 -
x18 = Penanganan yang tidak hati- hati pada saat pembongkaran 
material ke dalam gudang
Ya Ya 2.45 2.82 6.91 -
x19 = Sikap atau tindakan tim proyek dan pekerja yang tidak 
ramah/kasar
Ya Ya 1.85 1.91 3.53 -  
x20 = Pencurian Ya Ya 1.13 1.79 2.02 -
x21 = Kerusakan material ditempat Ya Ya 1.24 1.57 1.95 -
x22 = Kesalahan penghamparan  material dilapangan Ya Ya 1.59 1.93 3.07 -
x23 = Cuaca yang buruk Ya Ya 1.84 2.04 3.75 -
x24 = Penggunaan material yang salah hingga perlu diganti Ya Ya 1.74 1.75 3.05 -
x25 = Jumlah material yang dibutuhkan tidak diketahui karena 
perencanaan yang tidak sempurna
Ya Ya 1.25 1.29 1.61 -
x26 = kecerobohan dalam mencampur ,mengolah dan menggunakan 
material kerja yang tidak akurat dan lain-lain
Ya Ya 1.25 1.60 2.00 -
x28 = Pengukuran dimensi yang tidak akurat sehingga terjadi 
kelebihan volume
Ya Ya 1.61 1.28 2.06 -
x30 = Kerusakan akibat pekerja yang kurang terampil Ya Ya 1.49 1.31 1.95 -
x31 = Karena perencanaan tidak jelas kelebihan material Ya Ya 1.49 1.74 2.59 -
x32 = Perbaikan pekerjaan finishing Ya Ya 1.73 1.44 2.49 -
x38 = Lambatnya gambar revisi dan distribusi Ya Ya 1.37 1.74 2.38 -
x39 = Pengepakan Ya Ya 1.62 1.44 2.33 -
x40 = Sisa material karena proses pemakaian Ya Ya 1.36 1.60 2.18 -
x41 = Buruknya pengontrolan material di proyek dan perencanaan 
manajemen terhadap sisa material
Ya Ya 1.30 1.45 1.89 -
x49 = Penekanan waktu Ya Ya 1.84 2.06 3.79 -
x50 = Penekanan biaya Ya Ya 1.73 1.90 3.29 -
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Tabel 3. Risk Assesment Worksheet Pihak Pertama Waste Material Timbunan Tanah Proyek 
Peningkatan Jalan 
 
 
Risiko material waste timbunan tanah 
pada Tabel 3 tidak menghasilkan rating 
risiko yang tinggi tetapi menghasilkan 
rating risiko yang rendah. Tetapi tetap perlu 
penanganan karena terjadi risiko walaupun 
kecil, dan yang menanganinya adalah 
pengawas kontraktor. 
4.2 Lembar Kerja Pihak Kedua 
Lembar kerja pihak kedua diisi oleh 
pengguna jasa, dimana pengguna jasa 
mengisi lembar kerja yang berisi frekuensi 
(LORR), dampak (RI) dari material waste 
yang terjadi pada 107 proyek peningkatan 
jalan. Hasilnya tertera pada Tabel 4 sampai 
Tabel 6. Risiko penyebab material waste 
semen pada Tabel 4 antara lain: 
penyimpangan pengendalian penjadwalan 
material dan hal ini merupakan risiko yang 
memiliki rating risiko yang tinggi yakni 
10.41 yang melebihi 10, sehingga perlu 
penanganan khusus, yang perlu ditangani 
oleh proyek manager.  
1 2 3 4 5 6 7 8
Daftar Risiko Waste Material Timbunan Tanah
Terjadi 
Risiko
Material  
Waste 
Risiko
LORR 
(0-5)
Relative 
Impact 
(0-5)
Risk 
Rating 
(0-25)
1-5 
Risk
Comment
x1 = Kesalahan dalam dokumen kontrak ya ya 1.29 1.64 2.12 -
x2 = Memilih spesifikasi produk ya ya 1.48 1.42 2.10 -
x7 = Informasi gambar yang kurang ya ya 1.58 1.69 2.67 -
x7 = Kurang berkoordinasi dengan kontraktor dan kurang 
berpengetahuan tentang konstruksi
ya ya 1.37 1.77 2.42 -
x8 = Kurang lengkapnya informasi masalah tipe dan ukuran material 
pada dokumen
ya ya 1.82 1.74 3.17 -
x9 = Material yang terkirim dalam keadaan tidak padat/ kurang ya ya 1.83 1.61 2.95 -
x10 = Sikap atau tindakan tim proyek dan pekerja yang tidak 
ramah/kasar
ya ya 1.61 1.55 2.50 -
x11 = pencurian ya ya 1.64 2.23 3.66 -
x14 = Kesalahan penghamparan material dilapangan ya ya 1.55 1.84 2.85 -
x15 = Pesanan tidak dapat dilakukan dlam jumlah kecil ya ya 1.26 1.42 1.79 -
x16 = Pemesanan material yang tidak memenuhi kebutuhan proyek ya ya 1.13 1.54 1.74 -
x17 = Menunggu material ya ya 1.49 1.95 2.91 -
x18 = Kesalahan pemesanan, kelebihan, kekurangan, dan 
sebagainya
ya ya 1.61 1.82 2.93 -
x19 = Penggunan material yang salah hingga perlu diganti ya ya 1.07 1.52 1.63 -
x20 = Material menjadi lumpur ya ya 1.14 1.57 1.79 -
x23 = Perbaikan pekerjaan pemadatan ya ya 1.45 1.5 2.18 -
x24 = Kesalahan karena kelalaian ya ya 1.26 1.89 2.38 -
x25 = Menggunakan material yang salah hingga perlu diganti ya ya 1.79 1.61 2.88 -
x26 = Perubahan desain dan lambatnya ganbar revisi dan distribusi ya ya 1.71 1.84 3.15 -
x28 = Kesalahan dalam pemotongan material ya ya 1.79 1.88 3.37 -
x29 = Sisa material karena proses pemakaian ya ya 1.49 1.77 2.64 -
x35 = Buruknya pengontrolan material diproyek dan perencanaan 
manajemen terhadap sisa material
ya ya 1.62 2.26 3.66 -
x37 = Kurang inisiatif ya ya 1.52 2.29 3.48 -
x38 = Keragu-raguan mengurangi material ya ya 2.26 1.8 4.07 -
x43 = Kurangnya pengetahuan atas nilai sisa, konsekuensi sisa 
material, cara untuk mengurangi sisa material dan tanggung jawab 
atas sisa material
ya ya 1.87 1.35 2.52 -
x46 =  Percaya bahwa sisa material tidak dapat dihindari ya ya 2.22 2.53 5.62 -
x47 = Penekanan waktu ya ya 2.22 2.8 6.22 -
x47 = Penekanan biaya ya ya 2.22 1.88 4.17 -
125 
PADURAKSA, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019  P-ISSN: 2303-2693 
E-ISSN: 2581-2939 
Tabel 4. Risk Assesment Worksheet Pihak Kedua (Onwer) Waste Material Semen Proyek 
Peningkatan Jalan 
 
 
Namun ada empat penyebab yang 
perlu mendapat perhatian karena mendekati 
nilai risk rating yakni: 
1. Memilih spesifikasi produk. 
2. Pemesanan material yang tidak 
dapat memenuhi kebutuhan 
proyek. 
3. Penyimpanan yang keliru hingga 
mengakibatkan kerusakan. 
4. Penyimpangan pengendalian 
biaya material. 
Pihak yang menangani untuk 
keempat hal tersebut di atas adalah site 
manager. Untuk risiko yang lain cukup 
ditangani oleh pengawas kontraktor. 
1 2 3 4 5 6 7 8
Daftar Risiko Waste Material Semen
Terjadi 
Risiko
Material  
Waste 
Risiko
LORR 
(0-5)
Relative 
Impact 
(0-5)
Risk 
Rating 
(0-25)
1-5 
Risk
Comment
x1 = Kesalahan dalam dokumen kontrak Ya Ya 1.58 1.76 2.78 -
x2 = Ketidak lengkapan dokumen kontrak Ya Ya 2.48 2.02 5.01 -
x3 = Memilih spesifikasi produk Ya Ya 2.75 3.24 8.91 -
x7 = Informasi gambar yang kurang Ya Ya 2.26 2.02 4.57 -
x8 = Kurang berkoordinasi dengan kontraktor dan kurang 
berpengetahuan tentang konstruksi
Ya Ya 2.33 3.28 7.64 -
x9 = Kurang lengkapnya informasi masalah tipe dan ukuran material 
pada dokumen
Ya Ya 1.76 1.58 2.78 -
x10 = Kesalahan pemesanan,kelebihan,kekurangan, dam sebagainya Ya Ya 1.73 2.00 3.46 -
x13 = Kekurangan dari kemungkinan dalam jumlah kecil Ya Ya 2.26 2.02 4.57 -
x14 = Pemesanan material yang tidak memenuhi kebutuhan proyek Ya Ya 2.96 2.81 8.32 -
x15 = Menunggu material Ya Ya 2.66 2.80 7.45 -
x16 = Kerusakan akibat transportasi Ya Ya 2.67 2.79 7.45 -
x17 = Penyimpanan yang keliru menyebabkan kerusakan Ya Ya 3.03 3.00 9.09 -
x18 = Penanganan yang tidak hati- hati pada saat pembongkaran 
material ke dalam gudang
Ya Ya 3.11 2.52 7.84 -
x19 = Sikap atau tindakan tim proyek dan pekerja yang tidak 
ramah/kasar
Ya Ya 2.83 2.00 5.66 -  
x20 = Pencurian Ya Ya 3.00 2.52 7.56 -
x21 = Kerusakan material ditempat Ya Ya 2.89 2.02 5.84 -
x22 = Kesalahan penghamparan  material dilapangan Ya Ya 2.06 2.02 4.16 -
x23 = Cuaca yang buruk Ya Ya 2.14 2.51 5.37 -
x24 = Penggunaan material yang salah hingga perlu diganti Ya Ya 2.17 2.48 5.38 -
x25 = Jumlah material yang dibutuhkan tidak diketahui karena 
perencanaan yang tidak sempurna
Ya Ya 2.03 2.48 5.03 -
x26 = kecerobohan dalam mencampur ,mengolah dan menggunakan 
material kerja yang tidak akurat dan lain-lain
Ya Ya 2.17 2.76 5.99 -
x28 = Pengukuran dimensi yang tidak akurat sehingga terjadi 
kelebihan volume
Ya Ya 2.00 2.00 4.00 -
x30 = Kerusakan akibat pekerja yang kurang terampil Ya Ya 2.06 2.25 4.64 -
x31 = Karena perencanaan tidak jelas kelebihan material Ya Ya 1.79 2.53 4.53 -
x32 = Perbaikan pekerjaan finishing Ya Ya 1.81 3.28 5.94 -
x38 = Lambatnya gambar revisi dan distribusi Ya Ya 2.17 3.28 7.12 -
x39 = Pengepakan Ya Ya 2.17 3.23 7.01 -
x40 = Sisa material karena proses pemakaian Ya Ya 2.17 3.00 6.51 -
x41 = Buruknya pengontrolan material di proyek dan perencanaan 
manajemen terhadap sisa material
Ya Ya 2.00 2.23 4.46 -
x49 = Penekanan waktu Ya Ya 2.76 3.77 10.41 - Prioritas
x50 = Penekanan biaya Ya Ya 2.79 3.23 9.01 -
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Tabel 5. Risk Assesment Worksheet Pihak Kedua (Onwer) Waste Material Agregat B Proyek 
Peningkatan Jalan 
 
 
Risiko penyebab material waste 
agregat B pada Tabel 5 menunjukkan: 
1. Jumlah material yang dibutuhkan 
tidak diketahui dengan jelas 
karena perencanaan tidak 
sempurna. 
2. Menggunakan material yang 
salah hingga perlu diganti. 
3. Penyimpangan pengendalian 
penjadwalan material. 
Ketiga hal ini merupakan risiko yang 
memiliki rating risiko yang tinggi yakni 
12.06, 12.49, dan 14.02 yang melebihi 10, 
sehingga perlu penanganan khusus, yang 
perlu ditangani oleh proyek manager. 
Untuk risiko yang lain cukup ditangani oleh 
pengawas kontraktor. Namun ada satu 
penyebab yang perlu mendapat perhatian 
karena nilai risk rating yang hampir 
mendekati nilai sepuluh adalah informasi 
gambar desain jalan yang kurang lengkap. 
Pihak yang menangani untuk hal tersebut di 
atas adalah site manager. Untuk risiko yang 
lain cukup ditangani oleh pengawas 
kontraktor.  
Risiko penyebab material waste 
timbunan tanah pada Tabel 6 menunjukkan:  
1. Kurang lengkapnya informasi 
masalah tipe dan ukuran material 
pada dokumen. 
2. Perbaikan pekerjaan pemadatan. 
3. Kesalahan karena kelalaian. 
4. Penyimpangan pengendalian 
penjadwalan material. 
Keempat hal ini merupakan risiko 
yang memiliki rating risiko yang tinggi 
yang melebihi 10, sehingga perlu 
penanganan khusus, yang perlu ditangani 
oleh proyek manager. Namun ada sebelas 
penyebab yang perlu mendapat perhatian 
karena mendekati nilai risk rating sepuluh 
yakni: 
1 2 3 4 5 6 7 8
Daftar Risiko Waste Material Agregat B
Terjadi 
Risiko
Material  
Waste 
Risiko
LORR 
(0-5)
Relative 
Impact 
(0-5)
Risk 
Rating 
(0-25)
1-5 
Risk
Comment
x2= Ketidak lengkapan dokumen kontrak ya ya 2.30 2.37 5.45
x7= Informasi gambar yang kurang ya ya 3.05 3.19 9.73
x10= Kesalahan pemesanan, kelebihan,kekurangan,dan sebagainya ya ya 2.39 2.45 5.86
x16= Material yang terkirim dalam keadaan kurang ya ya 2.37 2.34 5.55
x22= Jumlah material yang dibutuhkan tidak diketahui karena 
perencanaan yang tidak sempurna
ya ya 3.45 3.62 12.49 Prioritas
x23= Pengukuran dimensi yang tidak akurat sehingga terjadi 
kelebihan volume
ya ya 2.11 2.93 6.18
x24= kesalahan karena kelalaian ya ya 1.34 1.36 1.82
x25= Menggunakan material yang salah hingga perlu diganti ya ya 3.37 3.58 12.06 prioritas
x33=  Sisa material hingga perlu diganti ya ya 2.22 2.19 4.86
x35= Buruknya pengontrolan material di proyek dan perencanaan 
manajemen terhadap  material waste
ya ya 2.21 2.24 4.95
x45= Penekanan waktu ya ya 3.68 3.81 14.02 prioritas
x46= Penekanan biaya ya ya 2.26 2.24 5.06
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Tabel 6. Risk Assesment Worksheet Pihak Kedua (Onwer) Waste Material Timbunan Tanah 
Proyek Peningkatan Jalan 
 
 
1. Material yang terkirim dalam 
keadaan tidak padat/kurang. 
2. Sikap atau tindakan tim proyek 
dan pekerja yang tidak 
ramah/kasar. 
3. Pencurian. 
4. Kesalahan penghamparan 
material dilapangan. 
5. Penggunaan material yang salah 
hingga perlu diganti. 
6. Material menjadi lumpur. 
7. Perubahan desain dan lambatnya 
gambar revisi dan distribusi. 
8. Kesalahan dalam pemotongan 
material. 
9. Buruknya pengontrolan material 
di proyek dan perencanaan 
manajemen terhadap sisa 
material. 
10. Keragu-raguan mengurangi 
material. 
1 2 3 4 5 6 7 8
Daftar Risiko Waste Material Timbunan Tanah
Terjadi 
Risiko
Material  
Waste 
Risiko
LORR 
(0-5)
Relative 
Impact 
(0-5)
Risk 
Rating 
(0-25)
1-5 
Risk
Comment
x1 = Kesalahan dalam dokumen kontrak ya ya 2.00 1.79 3.58 -
x2 = Memilih spesifikasi produk ya ya 1.90 2.21 4.20 -
x7 = Informasi gambar yang kurang ya ya 2.69 1.72 4.63 -
x7 = Kurang berkoordinasi dengan kontraktor dan kurang 
berpengetahuan tentang konstruksi
ya ya 2.30 3.12 7.18 -
x8 = Kurang lengkapnya informasi masalah tipe dan ukuran material 
pada dokumen
ya ya 3.64 3.21 11.68 - Prioritas
x9 = Material yang terkirim dalam keadaan tidak padat/ kurang ya ya 3.08 2.62 8.07 -
x10 = Sikap atau tindakan tim proyek dan pekerja yang tidak 
ramah/kasar
ya ya 3.11 2.73 8.49 -
x11 = pencurian ya ya 3.07 2.73 8.38 -
x14 = Kesalahan penghamparan material dilapangan ya ya 3.27 2.93 9.58 -
x15 = Pesanan tidak dapat dilakukan dlam jumlah kecil ya ya 1.92 2.78 5.34 -
x16 = Pemesanan material yang tidak memenuhi kebutuhan proyek ya ya 1.93 2.30 4.44 -
x17 = Menunggu material ya ya 2.64 2.96 7.81 -
x18 = Kesalahan pemesanan, kelebihan, kekurangan, dan 
sebagainya
ya ya 2.35 2.03 4.77 -
x19 = Penggunan material yang salah hingga perlu diganti ya ya 3.07 3.04 9.33 -
x20 = Material menjadi lumpur ya ya 3.00 2.84 8.52 -
x23 = Perbaikan pekerjaan pemadatan ya ya 4.00 4.00 16.00 - Prioritas
x24 = Kesalahan karena kelalaian ya ya 4.00 4.00 16.00 - Prioritas
x25 = Menggunakan material yang salah hingga perlu diganti ya ya 2.00 2.00 4.00 -
x26 = Perubahan desain dan lambatnya ganbar revisi dan distribusi ya ya 3.00 3.00 9.00 -
x28 = Kesalahan dalam pemotongan material ya ya 3.00 3.00 9.00 -
x29 = Sisa material karena proses pemakaian ya ya 2.00 2.00 4.00 -
x35 = Buruknya pengontrolan material diproyek dan perencanaan 
manajemen terhadap sisa material
ya ya 3.00 3.00 9.00 -
x37 = Kurang inisiatif ya ya 2.00 2.00 4.00 -
x38 = Keragu-raguan mengurangi material ya ya 3.00 3.00 9.00 -
x43 = Kurangnya pengetahuan atas nilai sisa, konsekuensi sisa 
material, cara untuk mengurangi sisa material dan tanggung jawab 
atas sisa material
ya ya 2.00 2.00 4.00 -
x46 =  Percaya bahwa sisa material tidak dapat dihindari ya ya 2.44 2.00 4.88 -
x47 = Penekanan waktu ya ya 3.70 3.76 13.91 - Prioritas
x47 = Penekanan biaya ya ya 3.00 2.96 8.88 -
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11. Penyimpangan pengendalian 
biaya material. 
Pihak yang menangani untuk ke 
beberapa hal tersebut di atas adalah site 
manager. Untuk risiko yang lain cukup 
ditangani oleh pengawas kontraktor. 
4.3 Lembar Kerja Dua Belah Pihak 
Lembar kerja yang diisi oleh kedua 
belah pihak baik pihak pertama maupun 
pihak kedua yang berisi kombinasi risk 
rating dan alokasi risiko pihak pertama dan 
pihak kedua yang berisi risk rating 
disagreement dan combined risk rating of 
risk dari material waste yang terjadi pada 
107 proyek peningkatan jalan (Tabel 7 
sampai Tabel 9). Risiko kombinasi rating 
risiko pada Tabel 7 menunjukkan bahwa: 
1. Penanganan yang tidak hati-hati 
pada saat memasukan ke dalam 
gudang. 
2. Penyimpangan pengendalian 
penjadwalan material. 
3. Penyimpangan pengendalian 
biaya material. 
Ketiga hal ini merupakan risiko yang 
memiliki kombinasi rating risiko yang 
tinggi karena bernilai diatas 25, sehingga 
perlu penanganan khusus yang ditangani 
oleh proyek manager. Tetapi untuk risiko 
penyebab waste lainnya tidak menghasilkan 
kombinasi rating risiko yang tinggi, yang 
cukup ditangani oleh pengawas kontraktor 
saja. 
Kombinasi rating risiko pada Tabel 8 
menunjukkan bahwa: 
1. Jumlah material yang dibutuhkan 
tidak diketahui karena 
perencanaan tidak sempurna. 
2. Pengukuran dimensi yang tidak 
akurat sehingga terjadi kelebihan 
volume. 
3. Penyimpangan pengendalian 
penjadwalan material. 
4. Penyimpangan pengendalian 
biaya material. 
Hal ini menunjukkan kombinasi 
rating risiko yang tinggi karena bernilai 
diatas 25 yang perlu diperhatikan pada 
material waste agregat B yang memerlukan 
penanganan khusus dari Proyek Manager, 
Tetapi untuk risiko penyebab material 
waste lainnya tidak menghasilkan 
kombinasi rating risiko yang tinggi, yang 
cukup ditangani oleh pengawas kontraktor 
saja. Namun ada beberapa hal yang perlu 
mendapatkan perhatian karena mendekati 
combined risk rating pada angka 25 yang 
perlu mendapatkan penanganan dari site 
manager, yaitu:
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Tabel 7. Risk Assesment Worksheet Ke Dua Belah Pihak Waste Material Semen Proyek 
Peningkatan Jalan 
 
 
1. Kesalahan pemesanan, 
kelebihan, kekurangan dan 
sebagainya. 
2. Material yang dikirim dalam 
keadaan kurang. 
Risiko kombinasi rating risiko pada 
Tabel 9 menunjukkan bahwa: 
1. Kurang lengkapnya informasi 
mengenai masalah tipe dan 
ukuran material yang dibutuhkan. 
2. Jumlah material yang dibutuhkan 
tidak diketahui dengan jelas 
karena perencanaan tidak 
sempurna. 
1 2 3 4 5 6 7 8
Daftar Risiko Waste Material Semen
Risk 
Rating 
Pihak I 
(0-25)
1-5 
risk
Risk 
Rating 
Pihak II  
(0-25)
1-5 
risk
Risk 
Rating 
Disagre
ement
Combined 
Risk 
Rating (0-
625)
Comment
x1 = Kesalahan dalam dokumen kontrak 1.92 - 2.78 - 0.86 5.35
x2 = Ketidak lengkapan dokumen kontrak 1.36 - 5.01 - 3.65 6.80
x3 = Memilih spesifikasi produk 2.32 - 8.91 - 6.59 20.64
x7 = Informasi gambar yang kurang 2.82 - 4.57 - 1.75 12.86
x8 = Kurang berkoordinasi dengan kontraktor dan kurang 
berpengetahuan tentang konstruksi
2.58 - 7.64 - 5.07 19.68
x9 = Kurang lengkapnya informasi masalah tipe dan ukuran material 
pada dokumen
1.81 - 2.78 - 0.97 5.03
x10 = Kesalahan pemesanan,kelebihan,kekurangan, dam sebagainya 2.47 - 3.46 - 0.99 8.55
x13 = Kekurangan dari kemungkinan dalam jumlah kecil 3.99 - 4.57 - 0.57 18.23
x14 = Pemesanan material yang tidak memenuhi kebutuhan proyek 2.38 - 8.32 - 5.94 19.80
x15 = Menunggu material 2.18 - 7.45 - 5.27 16.22
x16 = Kerusakan akibat transportasi 2.38 - 7.45 - 5.07 17.74
x17 = Penyimpanan yang keliru menyebabkan kerusakan 2.49 - 9.09 - 6.60 22.62
x18 = Penanganan yang tidak hati- hati pada saat pembongkaran 
material ke dalam gudang
6.91 - 7.84 - 0.93 54.15 Prioritas
x19 = Sikap atau tindakan tim proyek dan pekerja yang tidak 
ramah/kasar
2.53 - 5.66 - 3.13 14.34
x20 = Pencurian 2.02 - 7.56 - 5.54 15.29
x21 = Kerusakan material ditempat 1.95 - 5.84 - 3.89 11.37
x22 = Kesalahan penghamparan  material dilapangan 3.07 - 4.16 - 1.09 12.77
x23 = Cuaca yang buruk 3.75 - 5.37 - 1.62 20.16
x24 = Penggunaan material yang salah hingga perlu diganti 3.05 - 5.38 - 2.34 16.39
x25 = Jumlah material yang dibutuhkan tidak diketahui karena 
perencanaan yang tidak sempurna
1.61 - 5.03 - 3.42 8.12
x26 = kecerobohan dalam mencampur ,mengolah dan menggunakan 
material kerja yang tidak akurat dan lain-lain
2.00 - 5.99 - 3.99 11.98
x28 = Pengukuran dimensi yang tidak akurat sehingga terjadi 
kelebihan volume
2.06 - 4.00 - 1.94 8.24
x30 = Kerusakan akibat pekerja yang kurang terampil 1.95 - 4.64 - 2.68 9.05
x31 = Karena perencanaan tidak jelas kelebihan material 2.59 - 4.53 - 1.94 11.74
x32 = Perbaikan pekerjaan finishing 2.49 - 5.94 - 3.45 14.79
x38 = Lambatnya gambar revisi dan distribusi 2.38 - 7.12 - 4.73 16.97
x39 = Pengepakan 2.33 - 7.01 - 4.68 16.35
x40 = Sisa material karena proses pemakaian 2.18 - 6.51 - 4.33 14.17
x41 = Buruknya pengontrolan material di proyek dan perencanaan 
manajemen terhadap sisa material
1.89 - 4.46 - 2.58 8.41
x49 = Penekanan waktu 3.79 - 10.41 - 6.61 39.44 Prioritas
x50 = Penekanan biaya 3.29 - 9.01 - 5.72 29.62 Prioritas
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Tabel 8. Risk Assesment Worksheet Ke Dua Belah Pihak Waste Material Agregat B Proyek 
Peningkatan Jalan 
 
Tabel 9. Risk Assesment Worksheet Ke Dua Belah Pihak Waste Material Timbunan Tanah 
Proyek Peningkatan Jalan 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
Daftar Risiko Waste Material Agregat B
Risk 
Rating I
1-5 
risk
Risk 
Rating 
II
1-5 
risk
Risk 
Rating 
Disagre
ement
Combined 
Risk 
Rating (0-
625)
Comment
x2= Ketidak lengkapan dokumen kontrak 1.60 - 5.45 - 3.85 8.72
x7= Informasi gambar yang kurang 1.49 - 9.73 - 8.24 14.48
x10= Kesalahan pemesanan, kelebihan,kekurangan,dan sebagainya 4.26 - 5.86 - 1.60 24.95
x16= Material yang terkirim dalam keadaan kurang 4.44 - 5.55 - 1.11 24.62
x22= Jumlah material yang dibutuhkan tidak diketahui karena 
perencanaan yang tidak sempurna
2.04 - 12.49 - 10.45 25.50 prioritas
x23= Pengukuran dimensi yang tidak akurat sehingga terjadi 
kelebihan volume
4.72 - 6.18 - 1.46 29.18 prioritas
x24= kesalahan karena kelalaian 1.79 - 1.82 - 0.03 3.26
x25= Menggunakan material yang salah hingga perlu diganti 1.54 - 12.06 - 10.52 18.55
x33=  Sisa material hingga perlu diganti 2.75 - 4.86 - 2.11 13.38
x35= Buruknya pengontrolan material di proyek dan perencanaan 
manajemen terhadap  material waste
2.88 - 4.95 - 2.07 14.26
x45= Penekanan waktu 5.75 - 14.02 - 8.27 80.63 prioritas
x46= Penekanan biaya 8.29 - 5.06 - -3.23 41.98 prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
Daftar Risiko Waste Material Timbunan Tanah
Risk 
Rating 
Pihak I 
(0-25)
1-5 
risk
Risk 
Rating 
Pihak II  
(0-25)
1-5 
risk
Risk 
Rating 
Disagre
ement
Combined 
Risk 
Rating (0-
625)
Comment
x1 = Kesalahan dalam dokumen kontrak 2.12 - 3.58 - 1.46 7.57
x3 = Ketidaklengkapan dokumen kontrak 3.37 - 4.00 - 0.63 13.48
x2 = Memilih spesifikasi produk 2.10 - 4.20 - 2.10 8.82
x7 = Informasi gambar yang kurang 1.67 - 4.63 - 2.96 7.73
x7 = Kurang berkoordinasi dengan kontraktor dan kurang 
berpengetahuan tentang konstruksi
2.42 - 7.18 - 4.75 17.40
x8 = Kurang lengkapnya informasi masalah tipe dan ukuran material 
pada dokumen
3.17 - 11.68 - 8.52 37.00 Prioritas
x6 = Jumlah material yang dibutuhkan tidak diketahui karena 
perencanaan tidak sempurna
4.07 - 9.00 - 4.93 36.63 Prioritas
x9 = Material yang terkirim dalam keadaan tidak padat/ kurang 2.95 - 8.07 - 5.12 23.78
x10 = Sikap atau tindakan tim proyek dan pekerja yang tidak 
ramah/kasar
2.50 - 8.49 - 5.99 21.19
x11 = pencurian 3.66 - 8.38 - 4.72 30.65 Prioritas
x14 = Kesalahan penghamparan material dilapangan 2.85 - 9.58 - 6.73 27.33 Prioritas
x15 = Pesanan tidak dapat dilakukan dlam jumlah kecil 1.79 - 5.34 - 3.55 9.55
x16 = Pemesanan material yang tidak memenuhi kebutuhan proyek 1.74 - 4.44 - 2.70 7.72
x17 = Menunggu material 2.91 - 7.81 - 4.91 22.70
x18 = Kesalahan pemesanan, kelebihan, kekurangan, dan 
sebagainya
2.93 - 4.77 - 1.84 13.98
x13 = Kesalahan pemesanan barang karena tidak menguasai 
spesifikasi
2.52 - 9.00 - 6.48 22.68
x19 = Penggunan material yang salah hingga perlu diganti 1.63 - 9.33 - 7.71 15.18
x20 = Material menjadi lumpur 1.79 - 8.52 - 6.73 15.25
x23 = Perbaikan pekerjaan pemadatan 2.18 - 16.00 - 13.83 34.80 Prioritas
x24 = Kesalahan karena kelalaian 2.38 - 16.00 - 13.62 38.10 Prioritas
x26 = Perubahan desain dan lambatnya ganbar revisi dan distribusi 3.15 - 9.00 - 5.85 28.32 Prioritas
x29 = Sisa material karena proses pemakaian 2.64 - 4.00 - 1.36 10.55
x35 = Buruknya pengontrolan material diproyek dan perencanaan 
manajemen terhadap sisa material
3.66 - 9.00 - 5.34 32.95 Prioritas
x37 = Kurang inisiatif 3.48 - 4.00 - 0.52 13.92
x47 = Penekanan waktu 6.22 - 13.91 - 7.70 86.48 Prioritas
x47 = Penekanan biaya 4.17 - 8.88 - 4.71 37.06 Prioritas
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3. Pencurian  
4. Kesalahan penghamparan 
material dilapangan. 
5. Perbaikan pekerjaan pemadatan. 
6. Kesalahan karena kelalaian. 
7. Perubahan desain dan lambatnya 
gambar revisi dan distribusi. 
8. Buruknya pengontrolan material 
diproyek dan perencanaan 
manajemen terhadap sisa 
material. 
9. Penyimpangan pengendalian 
penjadwalan material. 
10. Penyimpangan pengendalian 
biaya material. 
Kesepuluh hal ini merupakan risiko 
yang memiliki kombinasi rating risiko yang 
tinggi karena bernilai di atas 25, sehingga 
perlu penanganan khusus yang ditangani 
oleh Proyek Manager. Ada pula beberapa 
penyebab yang menyebabkan angka 
combined risk rating mendekati angka 25 
yakni: 
1. Menunggu material. 
2. Material yang dikirim dalam 
keadaan tidak padat/kurang. 
3. Kesalahan pemesanan barang. 
4. Sikap atau tindakan pekerja tidak 
ramah/kasar. 
Dan keempat hal diatas juga perlu 
mendapat perhatian dari site manager.  
Tetapi untuk risiko penyebab waste lainnya 
tidak menghasilkan kombinasi rating risiko 
yang tinggi, yang cukup ditangani oleh 
pengawas kontraktor saja. 
5 SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Dari lembar kerja pertama hingga 
lembar kerja kedua pihak dapat ditarik 
beberapa kesimpulan yakni: 
1. Pada lembar kerja pertama hanya 
material waste Agregat B yang 
memiliki risiko penyebab. 
2. Lembar kerja kedua semua 
material waste mempunyai risiko 
penyebab. 
3. Lembar kerja kedua pihak 
menyatakan bahwa semua 
material waste memiliki risiko 
penyebab yang bervariasi dan 
dalam jumlah penyebab yang 
cukup banyak yang dapat dilihat 
pada combined risk rating. 
4. Combined risk rating yang 
terbesar dan terbanyak terdapat 
pada waste material timbunan 
pilihan dengan 10 risiko 
penyebab, terbanyak kedua pada 
waste material agregat B dengan 
4 risiko penyebab, dan paling 
sedikit pada semen dengan 3 
risiko penyebab. 
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5. Risiko penyebab terbanyak yang 
dimiliki oleh semua material 
waste adalah penekanan waktu 
dan penekanan biaya. 
6. Risiko penyebab lainnya adalah: 
a. Penanganan yang tidak hati 
hati pada saat pembongkaran 
material ke dalam gudang. 
b. Jumlah material yang 
dibutuhkan tidak diketahui 
karena perencanaan yang 
tidak sempurna. 
c. Pengukuran dimensi yang 
tidak akurat sehingga terjadi 
kelebihan volume. 
d. Kurang lengkapnya informasi 
masalah tipe dan ukuran 
material pada dokumen. 
e. Pencurian. 
f. Kesalahan penghamparan di 
lapangan. 
g. Perbaikan pekerjaan 
pemadatan. 
h. Kesalahan karena kelalaian. 
i. Perubahan desain dan 
lambatnya gambar revisi dan 
distribusi. 
j. Buruknya pengontrolan 
material di proyek dan 
perencanaan manajemen 
terhadap sisa material. 
5.2 Saran 
1. Risiko penyebab proyek 
peningkatan jalan pada waste 
material timbunan pilihan harus 
menjadi perhatian karena 
memiliki risiko penyebab yang 
terbanyak dan bervariatif. 
2. Perlu perhatian dari pihak owner 
dan pihak kontraktor pada saat 
mengerjakan pekerjaan yang 
berhubungan dengan material 
timbunan pilihan dan agregat B. 
6 DAFTAR PUSTAKA 
Hanna, A. S., Thomas, G., & Swanson, J. R. 
(2013). Constructions Risk 
Identification and Allocation 
Cooperative Approach. Journal Of 
Construction Engineering And 
Management, 139(9). 
Waty, M., & Sulistio, H. (2019). Early Risk 
Identification on Source and Causes 
of Waste Road Project Construction 
Materials. IOP Conf. Series: 
Materials Science and Engineering 
508, (p. 012008). doi:10.1088/1757-
899X/508/1/012008 
Waty, M., & Sulistio, H. (2019). 
Identifikasi Risiko Lanjutan 
Terhadap Sumber dan Penyebab 
Material Waste Proyek Konstruksi 
Jalan. Journal Media Komunikasi 
133 
PADURAKSA, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019  P-ISSN: 2303-2693 
E-ISSN: 2581-2939 
Teknik Sipil, Semarang, Indonesia, 
(Waiting Assigment). 
Waty, M., Alisyahbana, S., Gondokusumo, 
O., Sulistio, H., Hasyim, C., 
Setiawan, M. I., & Ahmar, A. S. 
(2018). Modeling of Waste Material 
Cost on Road Construction Projects. 
International Journal Of Engineering 
& Technology, 7(2), 474-477. 
 
